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Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

Abaixo de 50% 4

De 50 a 69,9% 6

De 70 a 99,9% 8

100% 10

Indicador Fonte de Verificação
Período de 

Aferição
Cálculo do Indicador Meta

Critério de 

Pontuação
Pontuação

Abaixo de 50% 4

De 50 a 69,9% 6

De 70 a 99,9% 8

100% 10

100% Peso 60% 60%Objetivo

Fiscalizaçao e

acompanhamento de obras de

construçao e reforma de

imoveis da administraçao de

Noronha e analise de projetos

da administraçao de Fernando

de Noronha ,acompanhamento

de projetos de engenharia

,relativos a Superintendência

de Infraestrutura e Obras

Perc entual de obras de

construção e reformas de

imóveis da Administração

de Noronha fiscalizadas

Relatórios quinzenais de 

projetos/Demandas 

solicitadas e projetos 

executados.

Janeiro 2021 

a Outubro 

2021.

Obras de construção e

reformas de imóveis

fiscalizadas /total de

serviços executados x

100

100% Peso 40% 40%

Metas Individuais

Individuais
Engenheiro Civil

Objetivo

Fiscalizar e gerenciar contratos de 

engenharia,acompanhando a execução das 

obras e serviços de construção  e manutenção 

de obras da infra estrutura de Fernando de 

Noronha.

Percentual de execução

física dos contratos de

Recuperação e reforma do

Porto de Santo Antônio em

Fernando de Noronha  (

contrato no-051/2019), a

partir dos dados verificados

nos relatórios de

acompanhamento.

SEPLAG – Monitoramento 

através de Relatórios 

mensais com o 

acompanhamento do 

cronograma  físico-

financeiro dos contratos 

fiscalizados.

Janeiro 2021 

a Outubro 

2021.

( = Valor mediçao do

Boletim de

Mediçao/Valor total

do contrato.)x100
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Metas Intermediárias
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